

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmes
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustībasnovirzīšanas nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējošais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)	
					ierob. uzsākšana	ierob. beigas							
000					00.0000	00.0000	000		00	000%			
Sākot no 2021.gada													
001	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Krāslava-Skaista km 433,35 - km 436,85	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2021.	09.2021.	048	diena	07	<30%			Labojums
002	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Gluda-Dobele km 60,0 - km 65	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	04.2021.	08.2021.	038	diena	07	<30%			Labojums
003	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuvju kapitālais remonts	06.2021.	10.2021.	014	diena/nakts	08	<30%			Labojums
004	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	07.2021.	10.2021.	012	diena	09	~30%			
005	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2021.	10.2021.	090	diena	10	<50%			
006	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm	07.2021.	10.2021.	016	diena	07	<30%			Labojums
007	20.10.2020.	Eiropas Dzelzceļa līnijas	Rīga pasažieru stacija	Stacijas rekonstrukcija	03.2021.	12.2026.	306	diena/nakts	24	~50%			Pārņemts no 2020.gada (saskaņots ar EDZL/BERERIX)
008	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads (Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2021.	12.2023.	184	2 reizes nedēļā diennakts gaišajā laikā	08	<30%	-	-	Labojums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmes	
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustībasnovirzīšanas nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējošais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)		
					ierob. uzsākšana	ierob. beigas								(mm.gggg.)
000					00.0000	00.0000	000			00	000%			
Sākot no 2022.gada														
001	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Krāslava-Skaista km 436,85 - km 440,35	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2022.	09.2022.	048	diena	07	<30%				Labojums
002	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Glūda -Dobele km 65,0 - km 70,0	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	04.2022.	10.2022.	038	diena	007	<30%				Labojums
003	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuviņu kapitālais remonts	06.2022.	10.2022.	014	diena/nakts	008	<30%				Labojums
004	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	07.2022.	10.2022.	010	diena	09	~30%				Labojums
005	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2022.	10.2022.	090	diena	10	<50%				Labojums
006	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Garsliežu nomaiņa pret jaunām sliedēm	07.2021.	10.2022.	016	diena	07	<30%				Labojums
007	20.10.2020.	Eiropas Dzelzceļa līnijas	Rīga pasažieru stacija	Stacijas rekonstrukcija	03.2021.	12.2026.	365	diena/nakts	24	~50%				Pārņemts no 2020.gada (saskaņots ar EDZL/BERERIX)
008	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads (Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2021.	12.2023.	365	2 reizes nedēļā diennakts gaišajā laikā	08	<30%				Labojums
009	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: Rīga – Jelgava, Rīga – Daugavpils	Būvdarbi (sliežu ceļi, dzelzceļa pārbrauktuves, tilts (Līvāni), signalizācija, kontakttīkls, inženierkomunikācijas)	07.2022.	12.2023.	184	2 reizes nedēļā diennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts
010	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija Rīga- Jelgava (Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tiraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki); Rīga – Tukums II (Ķemeri, Smārde, Milzkalne, Tukums I, Tukums II); Rīga - Bolderāja (Bolderāja - Silikātu, Bolderāja - Slokas); Rīga – Krustpils (Šķīrotava, Gaisma, Dole, Ikšķīle, Jaunogre, Ogri, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri); Zemitāni – Skulte (Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi*, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekiems, Skulte); Rīga - Sigulda (Alfa)	Būvdarbi (pasažieru platformas, gājēju pārejas, sliežu ceļi, kontakttīkls, signalizācija, inženierkomunikācijas)	03.2022.	12.2023.	306	2 reizes nedēļā diennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts
011	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Nozogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: Tomkalns - Olaine; Zasulauks - Lāčupe; Jugla - Čiekurkalns; Šķīrotava	Būvdarbi (gājēju pārejas, gājēju pārvads (Šķīrotava), gājēju tunelis (Čiekurkalns), signalizācija, inženierkomunikācijas)	03.2022.	12.2023.	306	2 reizes nedēļā diennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmes	
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustībasnovirzīšanas nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējamais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)		
					ierob. uzsākšana	ierob. beigas								(mm.gggg.)
000					00.0000	00.0000	000			00	000%			
Sākot no 2023.gada														
001	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Krāslava-Skaista km 440,35 - km 443,85	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2023.	09.2023.	048	diena	07	<30%				Labojums
002	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Glūda -Dobele km 70,0 - km 71,8	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	04.2023.	07.2023.	012	diena	07	<30%				Labojums
003	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Posms Dobeles -Biksti km 73,1 - km 76,3	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2023.	10.2023.	24	diena	07	<30%				Labojums
004	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuvju kapitālais remonts	05.2023.	10.2023.	014	diena/nakts	08	<30%				Labojums
005	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	07.2023.	10.2023.	010	diena	09	~30%				Labojums
006	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2023.	10.2023.	090	diena	10	<50%				Labojums
007	12.08.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde	Dažādi infrastruktūras objekti	Track renewal	07.2023.	10.2023.	016	diena	07	<30%				Labojums
008	20.10.2020.	Eiropas Dzelzceļa līnijas	Rīga pasažieru stacija	Stacijas rekonstrukcija	03.2021.	12.2026.	365	diena/nakts	24	~50%				Pārņemts no 2020.gada (saskaņots ar EDZL/BĒRERIX)
009	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads (Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2021.	12.2023.	365	2 reizes nedēļadiennakts gaišajā laikā	08	<30%				Labojums
010	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: Rīga – Jelgava, Rīga – Daugavpils	Būvdarbi (sliežu ceļi, dzelzceļa pārbrauktuves, tilts (Līvāni), signalizācija, kontakttīkls, inženierkomunikācijas)	07.2022.	12.2023.	184	2 reizes nedēļadiennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts
011	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija Rīga - Jelgava (Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tiraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki); Rīga – Tukums II (Ķemeri, Smārde, Milzkalne, Tukums I, Tukums II); Rīga - Bolderāja (Bolderāja - Silikātu, Bolderāja - Slokas); Rīga – Krustpils (Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemepe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri); Zemitāni – Skulte (Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi*, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Līlaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekiems, Skulte); Rīga - Sigulda (Alfa)	Būvdarbi (pasažieru platformas, gājēju pārejas, sliežu ceļi, kontakttīkls, signalizācija, inženierkomunikācijas)	03.2022.	12.2023.	306	2 reizes nedēļadiennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts
012	29.10.2020.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: Torņkalns - Olaine; Zaslauks - Lāčupe; Jugla - Čiekurkalns; Šķirotava	Būvdarbi (gājēju pārejas, gājēju pārvads (Šķirotava), gājēju tunelis (Čiekurkalns), signalizācija, inženierkomunikācijas)	03.2022.	12.2023.	306	2 reizes nedēļadiennakts gaišajā laikā	08	<30%				Jauns projekts