

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no		Periods līdz		Ilgums	Ierobežo- juma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Kustības saraksts gada laikā	Uzņēmuma projekta ID	Pēdējoreiz atjaunots	Atcelts
				No	Līdz	No	Līdz	Datums no	Laiks no	Datums līdz	Laiks līdz	Pilnīga slēgšana	Samazināta sliežu ceļa pieejamība				Ātruma ierobežojumi	Svarts, garums	Tikai dzelzviļciens	Atcelšana	Maršruta maiņa	Viļcienu maiņa	Kavēšanās	Citi								
EDZL	2021-007	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2021	2026	14	52	29.03.2021		31.12.2026		2104 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X			X			X		Stacijas rekonstrukcija ("Rail Baltic" līnijas būvniecība)				01.12.2020.	
LDZ	2021-008	Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma	<>	Zemitāni	Skulte	2021	2023	27	52	01.07.2021		31.12.2023		2080 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads (Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)			X			X			X		Rīgas dzelzceļa attīstība				01.12.2020.	
LDZ	2022-009	Torņakalns-Jelgava	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu				01.08.2022.	
LDZ	2022-009	Šķirotava-Aizkraukle	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X			X			X		Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tiraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2023	38	52	19.09.2022		31.12.2023		1600 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Pridaine, Jaundubulti, Ķemeri, Smārde, Milzkalne, Tukums I, Tukums II	<>	Torņakalns	Tukums II	2022	2023	45	52	07.11.2022		31.12.2023		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Slikātu (Bolderāja), Slokas (Bolderāja)	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2023	45	52	07.11.2022		31.12.2023		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2023	45	52	07.11.2022		31.12.2023		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciejs, Garupe, Carnikava, Gauja, Līlāste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekiems, Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2022	2023	45	52	07.11.2022		31.12.2023		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-010	Alfa	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Vaļga)	2022	2023	45	52	07.11.2022		31.12.2023		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X			X			X		Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija				01.08.2022.	
LDZ	2022-011	Torņakalns-Olaine	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1344 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi)						X			X		Nozogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos				01.08.2022.	
LDZ	2022-011	Zasulauks-Lačupe	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1344 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi)						X			X		Nozogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos				01.08.2022.	
LDZ	2022-011	Čiekurkalns-Jugla	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Vaļga)	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1344 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju tunelis)						X			X		Nozogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos				01.08.2022.	
LDZ	2022-011	Šķirotava	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2023	49	52	05.12.2022		31.12.2023		1344 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (gājēju pārvads)						X			X		Nozogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos				01.08.2022.	
Rail Balt	2022-012	Čiekurkalns-Zemitāni(u.p.Brasa)	<>	Čiekurkalns	C.p.3.km.	2022	2023	32	25	08.08.2022		23.06.2023		319 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (tilts)			X			X			X		Divlīmeņu krustojuma pārbūve (tilts)				01.08.2022.	
BMGS	2022-013	Indra-Bigosova	<>	Daugavpils	Indra	2022	2023	49	22	05.12.2022		31.05.2023		177 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (tunelis)			X			X			X		Divlīmeņu krustojuma izbūve (tunelis)				01.12.2022.	

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads No	Līdz	Nedēļa No	Līdz	Periods no		Periods līdz		Ilgums	Ierobežo- juma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Kustības saraksts gada laikā	Uzņēmuma projekta ID	Pēdējoreiz atjaunots	Atcelts	
				No	Līdz					Datums no	Laiks no	Datums līdz	Laiks līdz				Pilnīga slēgšana	Samazināta sliežu ceļa pieejamība	Ātruma ierobežojumi	Svarts, garums	Tīkla dzelzceļciens	Atcelšana	Maršruta maiņa	Vielciena maiņa	Kavēšanās	Citi							
LDZ	2023-001	Krāsava-Skaista	↔	Indra (Bigoseva)	Daugavpils	2023	2023	19	33	09.05.2023		16.08.2023		240 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 440.35-443.85 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						01.12.2021.	01.08.2022.
LDZ	2023-002	Glūda-Dobele	↔	Jelgava	Liepāja	2023	2023	22	30	01.06.2023		25.07.2023		128 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 69.5-71.8 km ("B" tipa kapitālais remonts)						01.08.2022.	
LDZ	2023-003	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2023	2023	31	33	01.08.2023.		18.08.2023		68 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-73.9 km ("B" tipa kapitālais remonts)						01.08.2022.	
LDZ	2023-005	Krustpils	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2023	2023	27	43	03.07.2023		27.10.2023		24 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						01.12.2021.	
LDZ	2023-005	Ventspils	↔	Ventspils	Tukums II	2023	2023	27	43	03.07.2023		27.10.2023		24 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						01.12.2021.	
LDZ	2023-005	Daugavpils	↔	Daugavpils	Daugavpils	2023	2023	27	43	03.07.2023		27.10.2023		48 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						01.12.2021.	
LDZ	2023-005	Daudzeva	↔	Jelgava	Krustpils	2023	2023	27	43	03.07.2023		27.10.2023		24 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						01.12.2021.	
LDZ	2023-006	Zīlupe-Nerza	↔	Rēzekne II	Zīlupe	2023	2023	19	33	09.05.2023		16.08.2023		240 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 278.1 -274.5 km ("A" tipa kapitālais remonts)						01.08.2022.	
LDZ	2023-007	Jelgava-Glūda nepāra	↔	Jelgava	Liepāja	2023	2023	14	20	03.04.2023		16.05.2023		68 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 55,053-57,6 km ("B" tipa kapitālais remonts)						01.08.2022.	
LDZ	2024-001	Krāslava	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	34	13.06.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 431.96-433.36 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						01.12.2021.	01.08.2022.
LDZ	2024-002	Skaista	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	34	13.06.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 443.95-444.83 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						01.12.2021.	01.08.2022.
LDZ	2024-003	Indra	↔	Daugavpils	Indra	2024	2024	20	34	13.06.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 458.83-460.24 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						01.12.2021.	01.08.2022.
LDZ	2024-004	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2024	2024	14	29	03.04.2024		21.07.2024		232 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 73.9-79.6 km ("B" tipa kapitālais remonts)						01.08.2022.	
LDZ	2024-005	Skrunda-Kalvene	↔	Jelgava	Liepāja	2024	2024	14	30	01.04.2024		26.07.2024		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 166.10-168.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)						27.12.2021.	
LDZ	2024-006	Krustpils	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		60 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						27.12.2021.	
LDZ	2024-006	Plaviņas	↔	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						27.12.2021.	
LDZ	2024-006	Varakļāni	↔	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						27.12.2021.	
LDZ	2024-006	Daugava	↔	Jelgava	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		24 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						27.12.2021.	
LDZ	2024-006	Rēzekne-II	↔	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)						X			X	Komutācijas punkta remonts						27.12.2021.	
LDZ	2024-007	Zīlupe-Nerza	↔	Rēzekne II	Zīlupe	2024	2024	20	34	13.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 274.500-270.600 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	
LDZ	2025-001	Zīlupe-Nerza	↔	Rēzekne II	Zīlupe	2025	2025	19	33	01.05.2025		23.08.2025		128 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 270.600 -269.306 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	
LDZ	2025-002	Nerza	↔	Daugavpils	Indra	2025	2025	20	34	01.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 269.255 -269.055 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	
LDZ	2025-003	Nerza-Istalsna		Rēzekne II	Zīlupe	2025	2025	19	33	01.05.2025		23.08.2025		128 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 268.021-265.600 km. ("A" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	
LDZ	2025-004	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2025	2025	14	42	01.04.2025		18.10.2025		688 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 79.6-85.5 km ("B" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	
LDZ	2026-001	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	14	30	01.04.2026		26.07.2026		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X			X	Sliežu ceļu atjaunošana 85.5 -91.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)						24.05.2022.	