

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānoto infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no		Periods līdz		Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme						Satiksmes pasākumi		Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Kustības saraksts gada laikā	Uzņēmuma projekta ID	Pēdējoreiz atjaunots	Atcelts				
				No	Līdz	No	Līdz	Datums no	Laiks no	Datums līdz	Laiks līdz	Pilnīga slēgšana	Samazināta ātruma ceļa ierobežojumi				Atvērta ierobežojumi	Svars, gatums	Tīkai dzelzceļvidens	Atcēšana	Maršruta maiņa	Vilciena maiņa	Kavēšanās	Citi										
EDZL	2021-007	Rīga pasažieru	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2021	2026	14	52	29.03.2021		31.12.2026		2104 dienas	diena/nakts	Stacijas rekonstrukcija			X		X			X			Stacijas rekonstrukcija ("Rail Baltic")līnijas būvniecība					01.12.2020.		
LDZ	2021-008	Sarkandaugava-Mangali-Ziemeļblāzma	<>	Zemitāni	Skulte	2021	2023	27	52	01.07.2021		31.12.2023		2080 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads (Mangali B parks), gājēju tunelis (Mangali A parks) signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)			X		X			X			Rīgas dzelzceļa attīstība					01.12.2020.		
LDZ	2022-009	Tornakalns-Jelgava	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2024	49	35	05.12.2022		31.08.2024		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X		X			X			Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-009	Lielvārde-Skrīverī	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	49	35	05.12.2022		31.08.2024		1248 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls, pārbrauktuve)			X		X			X			Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai palielinātu vilcienu kustības ātrumu					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tiraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki	<>	Rīga pasažieru	Jelgava	2022	2024	38	18	19.09.2022		30.04.2024		1600 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Pridaine, Jaundubulti, Ķemeri, Smārde, Mīlkalne, Tukums I, Tukums II	<>	Tornakalns	Tukums II	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Sīlikātu (Bolderāja), Sīlokas (Bolderāja)	<>	Zasulauks	Bolderāja	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Šķīrotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogri, Pārogre, Ciemupe, Kegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīverī	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Dauderi, Mangali, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kaingale, Garciejs, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekiems, Skulte	<>	Zemitāni	Skulte	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2022-010	Alfa	<>	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2022	2024	45	35	07.11.2022		31.08.2024		1472 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (sliežu ceļi, kontakttīkls)			X		X			X			Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija					01.08.2022.	27.11.2023	
LDZ	2024-004	Krāslava	<>	Ādaži	Indra	2024	2024	20	34	13.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 431.95-433.35 km. ("A" tipa kapitālais remonts)					01.12.2021.		01.08.2022.
LDZ	2024-002	Skaista	<>	Ādaži	Indra	2024	2024	20	34	13.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 443.95-444.83 km. ("A" tipa kapitālais remonts)					01.12.2021.		01.08.2022.
LDZ	2024-003	Indra	<>	Ādaži	Indra	2024	2024	20	34	13.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 458.83-460.24 km. ("A" tipa kapitālais remonts)					01.12.2021.		01.08.2022.
LDZ	2024-004	Dobele-Biksti	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	10	40	04.03.2024		30.09.2024.		680 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-84.4 km ("A" tipa kapitālais remonts)					01.08.2022.	28.11.2023	
LDZ	2024-005	Skrunda-Kalvene	<>	Jelgava	Liepāja	2024	2024	14	30	01.04.2024		26.07.2024		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 166.10-168.3 km ("B" tipa kapitālais remonts)					27.12.2021.		28.11.2023
LDZ	2024-006	Krustpils	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		60 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)					X			X			Komutācijas punkta remonts					27.12.2021.		
LDZ	2024-006	Plaviņas	<>	Rīga pasažieru	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	21:00-09:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)					X			X			Komutācijas punkta remonts					27.12.2021.		
LDZ	2024-006	Varakļāni	<>	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)					X			X			Komutācijas punkta remonts					27.12.2021.		
LDZ	2024-006	Daugava	<>	Jelgava	Krustpils	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		24 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)					X			X			Komutācijas punkta remonts					27.12.2021.		
LDZ	2024-006	Rēzekne-II	<>	Krustpils	Rezekne II	2024	2024	27	43	01.07.2024		25.10.2024		12 stundas	8:00-20:00	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)					X			X			Komutācijas punkta remonts					27.12.2021.		
LDZ	2024-007	Zilupe-Nerza	<>	Rēzekne-II	Zilupe	2024	2024	20	34	13.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X		X			X			Sliežu ceļu atjaunošana 274.500-270.600 km. ("A" tipa kapitālais remonts)					24.05.2022.		28.11.2023
LDZ	2024-008	Rīga pasažieru - Zemitāni (t.sk. Brasa), t.sk. Rīga pasažieru - Zemitāni; Zemitāni (I, II, III, 4, V, VI, 7, 10, XI); Zemitāni - Jāņavārti (Zemitāni - Šķīrotava J parks)	<>	Rīga pasažieru	Zemitāni	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026		667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X		X			X			Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība					27.09.2023		
LDZ	2024-009	Zasulauks - Bolderāja	<>	Zasulauks	Bolderāja	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026		667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X		X			X			Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība					27.09.2023		
LDZ	2024-010	Zasulauks - Sloka	<>	Zasulauks	Sloka	2024	2026	36	27	01.09.2024		30.06.2026		667 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)	X	X			X			X	X*		Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība * autobusu pārvadājumi					27.09.2023		
LDZ	2024-011	Zemitāni - Garkalne	<>	Zemitāni	Sigulda	2024	2026	36	52	01.09.2024		31.12.2026		851 dienas	diena/nakts	Būvdarbi (kontakttīkls, signalizācija)			X		X			X			Bezemisijas vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība					27.09.2023		

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotām infrastruktūras ierobežojumiem	ID	LDz infrastruktūras objekta nosaukums/ Dzelzceļa līnijas posms	Virziens	Dzelzceļa līnijas posms		Gads		Nedēļa		Periods no		Periods līdz		Ilgums	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma raksturs/ būvdarbu nosaukums	Satiksmes ietekme					Satiksmes pasākumi					Apraksts	Starptautiskā koordinācija	Kustības saraksts gada laikā	Uzņēmuma projekta ID	Pēdējoreiz atjaunots	Atcelts								
				No	Līdz	No	Līdz	Datums no	Laiks no	Datums līdz	Laiks līdz	Pilnīga slēgšana	Samazināta sliežu ceļa pieejamība				Atļauta ierobežojumi	Svars, gatums	Tikai dzelzviens	Atcelšana	Maršruta maiņa	Vilciena maiņa	Kavēšanās	Citi																
LDZ	2025-001	Zilupe-Nerza	↔	Rēzekne-II	Zilupe	2025	2025	19	33	01.05.2025		23.08.2025		128 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X													24.05.2022.		28.11.2023			
LDZ	2025-002	Nerza	↔	Daugavpils	Indra	2025	2025	29	34	01.05.2024		23.08.2024		40 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X													24.05.2022.		28.11.2023			
LDZ	2025-003	Nerza-Ietalsna	↔	Rēzekne-II	Zilupe	2025	2025	19	33	01.05.2025		23.08.2025		128 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X														24.05.2022.		28.11.2023		
LDZ	2025-004	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2025	2025	14	42	01.04.2025		18.10.2025		688 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X														24.05.2022.		28.11.2023		
LDZ	2025-005	Dobele-Biksti	↔	Dobele	Biksti	2025	2025	15	43	07.04.2025		20.10.2025		580 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X														28.11.2023				
LDZ	2025-006	Dobele-Biksti	↔	Dobele	Biksti	2025	2025	20	40	11.05.2025		31.07.2025		90 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X															28.11.2023			
LDZ	2025-007	Tukums1		Rīga pasažieru	Tukums II	2025	2025	32	40	04.08.2025		30.09.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X															28.11.2023			
LDZ	2025-008	Zemitāni	↔	Rīga pasažieru	Lugaži(Valga)	2025	2025	23	35	02.06.2025		29.08.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X															28.11.2023			
LDZ	2025-009	Sloka	↔	Tornakalna	Tukums II	2025	2025	35	44	25.08.2025		31.10.2025		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X															28.11.2023			
LDZ	2025-010	St. Dobele / Gluda-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2025	2025	1	4	05.01.2025		02.02.2025		97 stundas	diena/nakts	Stacijas modernizācija		X	X			X															01.12.2023			
LDZ	2025-011	Šķirotava- Salaspils	↔	Šķirotava	Salaspils	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X															01.12.2023			
LDZ	2025-012	Zemitāni-Skulte	↔	Zemitāni	Skulte	2025	2025	1	52	05.01.2025		31.12.2025		300 stundas	diena/nakts	Būvdarbi (inženierkomunikācijas)			X			X																01.12.2023		
LDZ	2026-001	Dobele-Biksti	↔	Jelgava	Liepāja	2026	2026	14	30	01.04.2026		26.07.2026		160 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X															24.05.2022.		28.11.2023	
LDZ	2026-002	Dobele-Biksti	↔	Dobele	Biksti	2026	2026	15	40	06.04.2026		30.09.2026		390 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X																28.11.2023.		
LDZ	2026-003	Bolderāja1-Bolderāja 2	↔	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	23	35	01.06.2026		28.08.2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X																28.11.2023.		
LDZ	2026-004	Lāčupe-Bolderāja 2	↔	Zasulauks	Bolderāja	2026	2026	27	40	01.07.2026		30.09.2026		200 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X																28.11.2023.		
LDZ	2026-005	Sloka	↔	Tornakalna	Tukums II	2026	2026	19	37	05.05.2026		18.09.2026		120 stundas	8:00-17:00	Būvdarbi (sliežu ceļi)			X			X																28.11.2023.		