

**Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts**  
Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDZ infrastruktūras objekta nosaukums/Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmēs
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības diennakts daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustības nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējamais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)	
					ierob.uzsākšana	ierob.beigas							
000					00.0000	00.0000	000		00	000%			
<b>Sakot no 2020.gada</b>													
001	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība	būvdarbi (sliežu ceļi, signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2020.	12.2023.	2 reizes nedēļā	diennakts gaišajā laikā	08	<30%	-	-	Labojums
002	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība	būvdarbi (sliežu ceļi, signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2020.	12.2023.	2 reizes nedēļā	diennakts gaišajā laikā	08	<30%	-	-	Labojums
003	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija	būvdarbi (sliežu ceļi, signalizācija, elektroapgāde, telekomunikācijas)	07.2020.	12.2023.	2 reizes nedēļā	diennakts gaišajā laikā	08	<30%	-	-	Labojums
005	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Indra I galv. ceļš km 458,83 - km 460,24	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2020.	06.2020.	019	diena	07	<30%	-	-	-
006	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Skaista-Niedrīca km 444,91 - km 452,07	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2020.	08.2020.	067	diena	07	<30%	-	-	-
007	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Šķirotava "J" parks ceļi Nr.6.,7.; st.Vangaži ceļš Nr.3; st.Tukums-1 ceļš Nr.2 st.Daugavpils "D" parks ceļš Nr. 1; Nr. 7; Nr.9	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2020.	11.2020.	030	diena/nakts	katrs ceļš ir slēgts 5 darba dienas	<30%	-	-	Labojums
							010	diena	07	<30%	-	-	
008	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Olaine V galv. ceļš starp pārm. Nr.1 un luks. "NB" un starp parm.Nr.1 un Nr.11; st Olaine IV galv. ceļš starp pārmijām Nr.10 - Nr.6; st.Cena II galv. ceļšstarp pārmijām Nr.1 - Nr.7	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2020.	11.2020.	012	diena	08	<30%	-	-	-
009	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Jelgava-Glūda nepāra ceļš km 44,9 - km 48,0; km 53,0 - km 57,6	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2020.	11.2020.	066	diena	07	<30%	-	-	-
010	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuvju kapitālais remonts	05.2020.	10.2020.	029	diena/nakts	08	<30%	-	-	-
011	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	06.2020.	11.2020.	035	diena	09	~30%	-	-	-
012	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2020.	10.2020.	004	diena	10	<50%	-	-	-

**Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts**  
 Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDZ infrastruktūras objekta nosaukums/Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmēs	
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustības novirzīšanas nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējamais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)		
					ierob.uzsākšana	ierob.beigas								(mm.gggg.)
000					00.0000	00.0000	000		00	000%				
<b>Sakot no 2021.gada</b>														
001	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Krāslava-Skaista km 433,35 - km 444,83; st. Skaista galv. ceļš km 443,76 - km 444,83	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2021.	08.2021.	056	diena	07	<30%	-	-	-	
002	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Šķirotava "A" parks ceļš Nr.8; st.Gulbene II. galv.ceļš km 98,214 - km 98,884	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2021.	11.2021.	010	diena/nakts	katrs ceļš ir slēgts 5 darba dienas	<30%	-	-	-	
							004	diena	07	<30%	-	-	-	
003	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Gluda-Dobeles km 60,0 - km 67,6	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2021.	11.2021.	064	diena	07	<30%	-	-	-	Labojums
004	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuvju kapitālais remonts	05.2021.	10.2021.	029	diena/nakts	08	<30%	-	-	-	
005	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	06.2021.	11.2021.	025	diena	09	~30%	-	-	-	
006	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2021.	10.2021.	005	diena	10	<50%	-	-	-	
007	30.08.2019.	Eiropas Dzelzceļa līnijas	Rīga pasažieru stacija	Stacijas rekonstrukcija	01.2021.	12.2026.	2190	diena/nakts	24	~50%	-	-	-	Pārņemts no 2020.gada (saskaņots ar EDZL/BERERIX)
008	30.08.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Attīstības direkcijas Projektu vadības daļa	Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (Rēzekne - Krustpils; Daugavpils - Rīga, t.sk.Rīgas pasažieru stacija (1., 2. ceļš), Šķirotava A, B, J parki, Daugavpils pasažieru stacija, Daugavpils Šķirotavas stacija)	būvdarbi	01.2021.	12.2023.	2 reizes nedēļā	diennakts gaišajā laikā	08	<30%	-	-	-	Pārņemts no 2020.gada

## Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDZ infrastruktūras objekta nosaukums/Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmēs	
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustības nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējošais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)		
					ierob.uzsākšana	ierob.beigas								(mm.gggg.)
000					00.0000	00.0000	000		00	000%				
<b>Sakot no 2022.gada</b>														
001	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Iļzēni galv. ceļš Nr.1 un galv. ceļš Nr.1a km 426,73 - km 427,87; km 427,95 - km 429,49	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2022.	06.2022.	026	diena	07	<30%	-	-	-	-
002	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Krāslava-Skaista un st. Krāslava galv. ceļš km 431,95 - km 433,31; km 438,35 - km 443,74	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2022.	08.2022.	064	diena	07	<30%	-	-	-	-
003	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Jugla ceļš Nr.3; st.Garkalne ceļš Nr.4; st.Ventspils "Pieostas" parks ceļš Nr. 7; st.Ventspils "Austrumu" parks ceļš Nr.8 st.Ventspils "Pieostas" parks ceļš Nr.4	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2022.	11.2022.	025	diena/nakts	katrs ceļš ir slēgts 5 darba dienas	<30%	-	-	-	-
							010	diena	07	<30%	-	-	-	-
004	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Sloka III galv. ceļš	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2022.	11.2022.	007	diena	08	<30%	-	-	-	-
005	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Glūda -Dobeles km 67,6 - km 71,8	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2022.	10.2022.	038	diena	07	<30%	-	-	-	Labojums
006	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Dobeles-Biksti km 73,1 - km 82,0	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2022.	11.2022.	078	diena	07	<30%	-	-	-	Labojums
007	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuviņu kapitālais remonts	05.2022.	10.2022.	029	diena/nakts	08	<30%	-	-	-	-
008	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	06.2022.	11.2022.	025	diena	09	~30%	-	-	-	-
009	14.01.2019.	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2022.	10.2022.	005	diena	10	<50%	-	-	-	-

## Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts

Saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)

Nr. p.k.	Iesnieguma iesniegšanas datums	Uzņēmums, kurš iesniedzis iesniegumu par plānotiem infrastruktūras ierobežojumiem	LDZ infrastruktūras objekta nosaukums/Dzelzceļa līnijas posms	Ierobežojuma raksturs/būvdarbu nosaukums	Informācija par ierobežojumu nosacījumiem								Piezīmēs	
					Plānotais periods		Plānoto dienu skaits	Ierobežojuma darbības daļa	Ierobežojuma ilgums	Ietekme uz iecirkņa caurlaides spēju	Vilcienu kustības nosacījumi/pieejamie alternatīvie maršruti (ja vajadzīgi)	Orientējošais brauciena ilgums pa alternatīviem maršrutiem (ja vajadzīgi)		
					ierob.uzsākšana	ierob.beigas								(mm.gggg.)
000					00.0000	00.0000	000		00	000%				
<b>Sakot no 2023.gada</b>														
001	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Ilzēni - Burzava un st. Burzava galv. ceļš Nr.1 km 429,52 - km 434,16; km 434,25 - km 435,17	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2023.	09.2023.	044	diena	07	<30%	-	-	-	-
002	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Burzava - Kleperova km 435,25 - km 440,84;	Sliežu ceļu atjaunošana ("A" tipa kapitālais remonts)	05.2023.	10.2023.	046	diena	07	<30%	-	-	-	-
003	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	st.Šķirotava "J"parks ceļš Nr.5; st.Jugla ceļš Nr.4; st.Ventspils Pieosta parks ceļš.Nr.9; st.Tukums -II ceļš Nr.6;	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	08.2023.	11.2023.	020	diena/nakts	katrs ceļš ir slēgts 5 darba dienas	<30%	-	-	-	-
							008	diena	07	<30%	-	-	-	-
004	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Dobeles-Biksti km 82,0 - km 85,9	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	07.2023.	08.2023.	034	diena	07	<30%	-	-	-	-
005	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Dobeles - Biksti km 87,9 - km 92,5	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	09.2023.	10.2023.	038	diena	07	<30%	-	-	-	-
006	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Posms Biksti -Brocēni km 92,5- km 94,9	Sliežu ceļu "B" tipa kapitālais remonts	10.2023.	11.2023.	022	diena	07	<30%	-	-	-	-
007	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārbrauktuviņu kapitālais remonts	05.2023.	10.2023.	029	diena/nakts	08	<30%	-	-	-	-
008	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Pārmiju pārvedu nomaiņa	06.2023.	11.2023.	025	diena	09	~30%	-	-	-	-
009	30.08.2019	VAS "Latvijas dzelzceļš" Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecība	Dažādi infrastruktūras objekti	Inženiertehnisko būvju remonts	05.2023.	10.2023.	005	diena	10	<50%	-	-	-	-