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LDZ 2021-007 Rīga pasažieru <> Rīga pasažieru Jelgava 2021 2026 14 52 2021.03.29 2026.12.31 2104 dienas diena/nakts Stacijas rekonstrukcija X X X
Stacijas rekonstrukcija

("Rail Baltic"līnijas būvniecība)

LDZ 2021-008
Sarkandaugava-Mangaļi-

Ziemeļblāzma
<> Zemitāni Skulte 2021 2023 27 52 2021.07.01 2023.12.31 2080 stundas diena/nakts

Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju pārvads 

(Mangaļi B parks), gājēju tunelis (Mangaļi 

A parks) signalizācija, elektroapgāde, 

telekomunikācijas)

X X X Rīgas dzelzceļa attīstība

LDZ 2022-001 Ludza - Istalsna <> Rēzekne II Zilupe 2022 2022 19 33 2022.05.09 2022.08.16 240 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 249.84-253.34 km.

("A" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2022-002 Glūda-Dobele <> Jelgava Liepāja 2022 2022 14 29 2022.04.04 2022.07.19 360 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 65.0-70.0 km

("B" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2022-004 Ogre <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2022 33 34 2022.08.16 2022.08.23 36 stundas 21:00-05:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-004 Trepe <> Krustpils Daugavpils 2022 2022 34 35 2022.08.25 2022.08.29 24 stundas 8:00-20:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-004 Jersika <> Krustpils Daugavpils 2022 2022 37 37 2022.09.12 2022.09.14 24 stundas 8:00-20:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-004 Varakļāni <> Krustpils Rezekne II 2022 2022 38 38 2022.09.19 2022.09.21 24 stundas 8:00-20:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-004 Stirniene <> Krustpils Rezekne II 2022 2022 36 36 2022.09.05 2022.09.07 24 stundas 8:00-20:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-004 Šķirotava <> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2022 39 39 2022.09.27 2022.09.27 10 stundas 8:00-18:00
Būvdarbi (signalizācija, kontakttīkls, 

inženierkomunikācijas)
X X Pārslēgšanas punktu remonts

LDZ 2022-005 Salaspils <> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2022 17 17 2022.04.25 2022.04.29 40 stundas 21:00-05:00 Pārbrauktuve X X X Pārbrauktuves kapitālais remonts

LDZ 2022-005 Jaunolaine-Olaine   <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2022 19 19 2022.05.09 2022.05.13 40 stundas 21:00-05:00 Pārbrauktuve X X X Pārbrauktuves kapitālais remonts

LDZ 2022-005 Cirma-Ludza <> Rēzekne II Zilupe 2022 2022 20 20 2022.05.19 2022.05.20 16 stundas 21:00-05:00 Pārbrauktuve X X X Pārbrauktuves kapitālais remonts

LDZ 2022-005 Liepāja <> Liepāja Liepāja 2022 2022 26 26 2022.06.27 2022.07.01 40 stundas 21:00-05:00 Pārbrauktuve X X X Pārbrauktuves kapitālais remonts

LDZ 2022-005 Olaine                     <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2022 21 21 2022.05.23 2022.05.24 16 stundas 21:00-05:00 Pārbrauktuve X X X Pārbrauktuves kapitālais remonts

LDZ 2022-009 Torņakalns-Jelgava <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2023 26 52 2022.07.01 2023.12.31 1248 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai 

palielinātu vilcienu kustības ātrumu

LDZ 2022-009 Šķirotava-Aizkraukle <> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2023 26 52 2022.07.01 2023.12.31 1248 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls, pārbrauktuve)
X X X

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, lai 

palielinātu vilcienu kustības ātrumu

LDZ 2022-010

Atgāzene, Baloži, BA 

Turība, Tīraine, Jaunolaine, 

Dalbe, Ozolnieki

<> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2023 9 52 2022.03.01 2023.12.31 1600 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-010

Pridaine, Jaundubulti, 

Ķemeri, Smārde, Milzkalne, 

Tukums I, Tukums II

<> Torņakalns Tukums II 2022 2023 9 52 2022.05.01 2023.12.31 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-010
Silikātu (Bolderāja), 

Slokas (Bolderāja)
<> Zasulauks Bolderāja 2022 2023 9 52 2022.05.01 2023.12.31 1472 stundas diena/nakts

Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-010

Šķirotava, Gaisma, Dole, 

Ikšķile, Jaunogre, Ogre, 

Pārogre, Ciemupe, Ķegums, 

Lielvārde, 

Jumprava,Skrīveri

<> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2023 9 52 2022.05.01 2023.12.31 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-010

Zemitāni, Brasa, 

Sarkandaugava, Dauderi, 

Mangaļi, Ziemeļblāzma, 

Vecdaugava, Vecāķi, 

Kalngale, Garciems, 

Garupe, Carnikava, Gauja, 

Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, 

Ķīšupe, Zvejniekciems, 

Skulte

<> Zemitāni Skulte 2022 2023 9 52 2022.05.01 2023.12.31 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-010 Alfa <> Rīga pasažieru Lugaži(Valga) 2022 2023 9 52 2022.05.01 2023.12.31 1472 stundas diena/nakts
Būvdarbi (sliežu ceļi,

kontakttīkls)
X X X

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 

modernizācija

LDZ 2022-011 Torņakalns-Olaine <> Rīga pasažieru Jelgava 2022 2023 9 52 2022.07.01 2023.12.31 1344 stundas diena/nakts Būvdarbi (sliežu ceļi) X X
Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana 

dzelzceļa infrastruktūras objektos

LDZ 2022-011 Zasulauks-Lačupe <> Zasulauks Bolderāja 2022 2023 9 52 2022.07.01 2023.12.31 1344 stundas diena/nakts Būvdarbi (sliežu ceļi) X X
Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana 

dzelzceļa infrastruktūras objektos

LDZ 2022-011 Čiekurkalns-Jugla <> Rīga pasažieru Lugaži(Valga) 2022 2023 9 52 2022.07.01 2023.12.31 1344 stundas diena/nakts Būvdarbi (sliežu ceļi, gājēju tunelis) X X
Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana 

dzelzceļa infrastruktūras objektos

LDZ 2022-011 Šķirotava <> Rīga pasažieru Krustpils 2022 2023 9 52 2022.07.01 2023.12.31 1344 stundas diena/nakts Būvdarbi (gājēju pārvads) X X
Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana 

dzelzceļa infrastruktūras objektos

LDZ 2023-001 Kārsava-Skaita <> Indra (Bigosova) Daugavpils 2023 2023 19 33 2023.05.09 2023.08.16 240 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 440.35-443.85 km.

("A" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2023-002 Glūda-Dobele <> Jelgava Liepāja 2023 2023 14 29 2023.04.03 2023.07.21 128 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 70.0-71.8 km

("B" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2023-003 Dobele-Biksti <> Jelgava Liepāja 2023 2023 14 29 2023.04.03 2023.07.21 232 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 73.1-76.3 km

("B" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2023-005 Krustpils <> Rīga pasažieru Krustpils 2023 2023 27 43 2023.07.03 2023.10.27 24 stundas 21:00-09:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2023-005 Ventspils <> Ventspils Tukums II 2023 2023 27 43 2023.07.03 2023.10.27 24 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2023-005 Daugavpils <> Daugavpils Daugavpils 2023 2023 27 43 2023.07.03 2023.10.27 48 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2023-005 Daudzeva <> Jelgava Krustpils 2023 2023 27 43 2023.07.03 2023.10.27 24 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" publiskas dzelzceļa infrastruktūras plānoto ierobežojumu saraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu (apstiprināts ar 04.09.2017. ES Komisijas deleģēto lēmumu Nr.(ES)2017/2075)
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būvdarbu nosaukums
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LDz infrastruktūras 

objekta nosaukums/

Dzelzceļa līnijas posms

Virziens Apraksts

Dzelzceļa līnijas posms Gads Nedēļa Periods no Periods līdz Satiksmes ietekme Satiksmes pasākumi
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juma 
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diennakts 

daļa

Ierobežojuma raksturs/

būvdarbu nosaukums

LDZ 2024-001 Krāslava <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 2024.05.13 2024.08.23 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 431.95-433.35 km.

("A"  tipa kapitālais remonts)

LDZ 2024-002 Skaista <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 2024.05.13 2024.08.23 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 443.85-444.83 km.

("A" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2024-003 Indra <> Daugavpils Indra 2024 2024 20 34 2024.05.13 2024.08.23 40 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 458.83-460.24 km.

("A" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2024-004 Dobele-Biksti <> Jelgava Liepāja 2024 2024 14 42 2024.04.01 2024.10.18 688 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 76.3-85.9 km

("B" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2024-005 Skrunda-Kalvene <> Jelgava Liepāja 2024 2024 14 30 2024.04.01 2024.07.26 160 stundas 8:00-17:00 Būvdarbi (sliežu ceļi) X X X
Sliežu ceļu atjaunošana 166.10-168.3 km

("B" tipa kapitālais remonts)

LDZ 2024-006 Krustpils <> Rīga pasažieru Krustpils 2024 2024 27 43 2024.07.01 2024.10.25 60 stundas 21:00-09:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2024-006 Pļaviņas <> Rīga pasažieru Krustpils 2024 2024 27 43 2024.07.01 2024.10.25 12 stundas 21:00-09:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2024-006 Varakļāni <> Krustpils Rezekne II 2024 2024 27 43 2024.07.01 2024.10.25 12 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2024-006 Daugava <> Jelgava Krustpils 2024 2024 27 43 2024.07.01 2024.10.25 24 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts

LDZ 2024-006 Rēzekne-II <> Krustpils Rezekne II 2024 2024 27 43 2024.07.01 2024.10.25 12 stundas 8:00-20:00 Būvdarbi (inženierkomunikācijas) X X Komutācijas punkta remonts
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