	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2021. gada 7. septembra
2. sēdes protokolu 
[bookmark: _Hlk70322056]VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju
[bookmark: _Hlk66781127]“Releju skapju ŠRU-M piegāde”
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	1.
	Mēs uzskatam kā 45 dienu termiņš ir nereāls:
1. Neviena firma neturēs 8 gatavus skapjus bet psaūtīs tos pēc vajādzības.Skapju izgatavošana prasīs ne mazāk kā 30 dienas.
2.  Komplektojošo elementu skaits un nomenklatūra arī ir pietekoši liela.Latvjā to neražo, tāpēc to būs jāpasūt Krievijā, kas paņems
     Pietiekoši lielu laiku.
3. Katra skapja elektro montēšana prasīs ne mazāk kā 10 cilvēku dienas.
     Izejot no visa augšminēta uzskatām kā psūtījuma izpildes laiks nevar būt mazāks pat 90 dienam.
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