APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023.gada 25.aprīļa 
sēdes protokolu Nr.2

VAS „Latvijas dzelzceļš” 
sarunu procedūras ar publikāciju
„Sarkandaugavas dzelzceļa stacijas ēkas fasādes remonts” 

Skaidrojums Nr.1

	Nr.
p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	1.
	Līguma 1.3.punkts paredz darbu izpildes termiņu – no līguma abpusējas parakstīšanas dienas tehniskās dokumentācijas izstrādei 45 (četrdesmit piecas) dienas un tad 60 (sešdesmit) dienas fasādes remontam. Kopējais līguma izpildes termiņš ir 105 (viens simts piecas) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.”
Atbilstoši iepirkumā tehniskās dokumentācijas izstrādē ietilpst – “... jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāiesniedz Būvvaldē un Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) atļaujas saņemšanai Būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts (informācija par fasādes krāsu risinājumu (krāsu pase), darbu organizēšanas shēma u.tt.).....”
Vai pareizi izprotam šo līguma punktu, 45 dienās ir iekļauta tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju un iesniegšana Būvvaldē un  sistēmā BIS, bet nav iekļauts Būvvaldes dokumentu izskatīšanas laiks un BUN nosacījumu izpilde?
	Skaidrojam, ka 45 dienās ir iekļauta tehniskās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju un iesniegšana Būvvaldē un  sistēmā BIS, bet nav iekļauts dokumentu izskatīšanas laiks Būvvaldē un BUN nosacījumu izpilde.


	2.
	Augstāk minētais līguma 1.3.punkts paredz, ka būvdarbu veikšanai paredzētais laiks ir 60 dienas. Līguma projektā nav atrunāts laiks par ēkas nodošanu ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas.
Vai pareizi saprotam, ka laiks, kas nepieciešams ēkas nodošanai ekspluatācijā nav iekļauts līguma norādītajā termiņā? Precizējošs jautājums, vai par šo daļu atbild Izpildītājs? 
	Skaidrojam, ka laiks, kas nepieciešams ēkas nodošanai ekspluatācijā nav iekļauts būvdarbu veikšanai paredzētajā laikā, proti, 60 dienās. Izpildītājs ir atbildīgs par ēkas nodošanu ekspluatācijā Būvvaldē pēc  būvdarbu veikšanas.  



