	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023.gada 14.jūnija
sēdes protokolu Nr.2

[bookmark: _Hlk70322056]Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”
[bookmark: _Hlk113433366]Sarunu procedūra ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” 
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/105-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.2

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Iepirkuma nolikuma 2.5. punktā ir aprakstīti Darbu izpildes būtiskākie nosacījumi. 2.5.2. punktā minēts “termiņš: no līguma parakstīšanas dienas tehniskās dokumentācijas izstrādei 45 dienas un 60 dienas fasādes un lieveņu remontam (no pilsētas puses).”
Ņemot vērā ka pirms fizisko darbu uzsākšanas  un pēc darbu pabeigšana ir nepieciešama dokumentācijas saskaņošana Būvvaldē, lūdzam precizēt:
1. Vai Projekta izstrādes dokumentācijas termiņā, kas ir 45 dienas, ir iekļauts arī Būvvaldes dokumentu izskatīšanas laiks un BUN nosacījumu izpilde, vai šis ir tikai dokumentu izstrādāšanas laiks LĪDZ dokumentu iesniegšanai sistēmā BIS. Attiecīgi saskaņošanai nepieciešamais periods tiek izrēķināts ārā no līguma termiņa.
1. Vai Objekta izpildes termiņā, kas ir 60 (sešdesmit) dienas, ir iekļauts arī Būvvaldes dokumentu izskatīšanas laiks un kopējais saskaņojuma laiks, lai ēka tiktu nodota ekspluatācijā? 

Vēršam uzmanību, ka saskaņošanas periods var būt mainīgs, attiecīgi tas ir grūti paredzams un var ietekmēt kopējo izpildes termiņu. Šāda apjoma projekta fizisko darbu izpildei nepieciešamais laiks ir ~60 dienas, attiecīgi ja uzskatāt, ka šajā termiņā ir iekļauta ēkas nodošana ekspluatācijā, lūdzam izskatīt iespēju pagarināt izpildes termiņu par laiku, kāds provizoriski būtu nepieciešams dokumentu saskaņošanai.
	







Jā, 45 dienu termiņā ir iekļauts arī Būvvaldes izskatīšanas laiks.


Jā, 60 dienu termiņā ir iekļauts arī saskaņošanas un Būvvaldes izskatīšanas laiks.
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