	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2023.gada 20.jūnija
sēdes protokolu Nr.4

[bookmark: _Hlk70322056]Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”
[bookmark: _Hlk113433366]Sarunu procedūra ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” 
(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/105-SPAV)
SKAIDROJUMS Nr.3

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Tehniskās dokumentācijas izstrādei tiek dotas 45 dienas un objekta izpildei 60 dienas. Lūdzu precizēt – ja izpildītājs dokumentu izstrādi/saskaņošanu veic, piemēram, 30 dienās vai objekta izpildei paliek atlikušās dienas (skaitot kopā) 15+60, vai objekta izpildei ir noteikts konkrēts dienu skaits 60, neskatoties uz to, cik ātrā laikā tiek saskaņota tehniskā dokumentācija? 
	LDz ir noteicis kopējo darbu izpildes laiku šajā objektā 105 dienas. Ja Uzņēmējs Tehnisko dokumentāciju izstrādā īsākā laika periodā, būvniecībai paliek atlikušais laika posms. Tehniskās dokumentācijas izstrādei atvēlētais laiks 45 dienas ir kā pirmā posma kontroles laiks.


	2.
	Objekta izpildes termiņš ir paredzēts 60 (sešdesmit) dienas. Pasūtītājs ir sniedzis skaidrojumu iepirkumā, ka šajā termiņā ir iekļauts Būvvaldes izskatīšanas laiks. Ņemot vērā, ka Būvvaldes izskatīšanas laiks var būt mainīgs un nav iepriekš paredzams, tas var aizņemt laika periodu no 14 – 30 dienām, kas attiecīgi samazina fizisko darbu izpildes laiku. Pretendents uzsver, ka Fizisko darbu izpilde (neskaitot saskaņojumu veikšanu Būvvaldē) šāda apjoma objektam ir nepieciešamas ~ 60 dienas. Lūdzam veikt izmaiņas iepirkumā un Objekta izpildes termiņu palielināt, nosakot, ka tehniskās dokumentācijas izstrādei tiek dotas 45 dienas un objekta izpildei 90 dienas. 

	Objekta izpildes termiņā – 60 dienas ir iekļauts termiņš 14 dienas, kuru laikā būvvaldei ir jādod savs atzinums par būves gatavību ekspluatācijai. Ja būvvalde šajā termiņā nevar iekļauties tiek sūtīta vēstule ar MK noteikumos atļautajiem termiņa pagarinājumiem. Šāds paziņojums var tikt pieņemts par pamatojumu būvdarbu līguma pagarinājumam.
LDz uzsver ka šāds līguma pagarinājums neattieksies uz pašu remontdarbu izpildes termiņu.
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